



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Setor de Autarquias Norte – Quadra 03 – Lote A – 4º Andar
BRASÍLIA-DF – BRASIL – CEP 70040-902

Ofício Circular nº 05/2006/DG

Brasília, 19 de janeiro de 2006

Aos Coordenadores Gerais das UNITs

Assunto: Roteiro de Reunião de Acompanhamento do PETSE.

Senhor Coordenador,

Encaminho, anexo, roteiro da reunião de acompanhamento do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas – PETSE, a realizar-se em nossa Sede, no dia 25 de janeiro próximo, sobre cujos itens Vossa Senhoria deverá estar apto a prestar informações. Junto segue a resenha das orientações recebidas da Casa Civil da Presidência da República, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria-Geral da União e das determinações feitas pelo Ministro de Estado dos Transportes. Por oportuno, encaminho também uma via da Cartilha que esclarecerá possíveis dúvidas a respeito do funcionamento do programa.

Atenciosamente,



MAURO BARBOSA DA SILVA
Diretor Geral

PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA NAS ESTRADAS FEDERAIS

Reunião de Acompanhamento

ROTEIRO

Informações, de caráter interno, que os Coordenadores Gerais das UNIT deverão estar aptos a prestar à Diretoria do DNIT, no dia da reunião.

Contratos Emergenciais.

1. Trechos com empresa selecionada notificados ao Diretor-Geral para ratificação da dispensa. Previsão de tempo para firmar cada contrato.
2. Trechos em consulta de preços. Previsão para conclusão da seleção.
3. Contratos firmados. Nível de execução ou previsão do início das obras.
4. Descontos obtidos nos contratos firmados ou em processo de seleção. Identificar as empresas e suas ofertas e os respectivos preços globais.

Aditivos Contratuais.

1. Aditivos contratuais já firmados. Percentual de valor aditivado.
2. Aditivos contratuais a serem firmados. Previsão de tempo para firmar cada aditivo.

Desempenho das Obras.

1. Trechos com previsão de aumento do ritmo das obras. Quantificar o ganho de tempo. Justificar.
2. Trechos com previsão de diminuição de ritmo das obras. Quantificar o aumento de prazo. Justificar.
3. Serviços rejeitados. Providências tomadas, inclusive punições. Detalhar o problema de qualidade detectado. Identificar o trecho e a construtora.
4. Serviços com qualidade destacada. Comentar. Identificar o trecho e a construtora.

Instrução de Processos.

1. Antecipação de problemas na instrução dos processos conforme as instruções de serviço publicadas.
2. Previsão de encaminhamento dos processos iniciais de pagamento de serviços realizados.

