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Oficio Circular n° 05/2006/DG
Brasilia, 19 de janeiro de 2006

Aos Coordenadores Gerais das UNITs

Assunto: Roteiro de Reuniio de Acompanhamento do PETSE.

Senhor Coordenador,

Encaminho, anexo, roteiro da reunido de acompanhamento do Programa
Emergencial de Trafegabilidade e Seguran¢a nas Estradas — PETSE, a realizar-se em nossa Sede,
no dia 25 de janeiro proximo, sobre cujos itens Vossa Senhoria devera estar apto a prestar
informacdes. Junto segue a resenha das orientagdes recebidas da Casa Civil da Presidéncia da
Republica, do Tribunal de Contas da Unido, da Controladoria-Geral da Unido e das
determinagdes feitas pelo Ministro de Estado dos Transportes. Por oportuno, encaminho também
uma via da Cartilha que esclarecera possiveis dividas a respeito do funcionamento do programa.

Atenciosamente,
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PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA NAS ES-

TRADAS FEDERAIS

Reuniao de Acompanhamento
ROTEIRO

Informacdes, de carater interno, que os Coordenadores Gerais das UNIT

deverao estar aptos a prestar a Diretoria do DNIT, no dia da reuniao.

Contratos Emergenciais.

i.

SIN

»

Trechos com empresa selecionada notificados ao Diretor-Geral para ratificagdo
da dispensa. Previsao de tempo para firmar cada contrato.

Trechos em consulta de pregos. Previsdo para conclusdo da selegao.

Contratos firmados. Nivel de execugao ou previsdo do inicio das obras.
fi:"i”‘i dos ou em piroCess

. 0 de seieg,é identifi-
car as empresas e suas ofertas e os respectivos precos globai

Aditivos Contratuais.

1.

Aditivos contratuais ja firmados. Percentual de valor aditivado.

2. Aditivos contratuais a serem firmados. Previsdo de tempo para firmar cada aditi-

VO.

Desempenho das Obras.

1.

Trechos com previsédo de aumento do ritmo das obras. Quantificar o ganho de
tempo. Justificar.

Trechos com previsdo de diminui¢ao de ritmo das obras. Quantificar o aumento
de prazo. Justificar.

Servicos rejeitados. Providéncias tomadas, inclusive puni¢des. Detalhar o pro-
blema de qualidade detectado. Identificar o trecho e a construtora.

Servicos com qualidade destacada. Comentar. Identificar o trecho e a construto-
ra.

Instrucao de Processos.

1

Antecipacao de problemas na instrugdo dos processos conforme as instrugdes
de servico publicadas.

Previsdo de encaminhamento dos processos iniciais de pagamento de servigos
realizados.




Orientacoes sobre as preocupacdes externadas pela Casa Civil, Tribunal de Contas

da Unido — TCU e Controladoria-Geral da Unido — CGU, que obrigatoriamente

deverio ser atendidas pelos dirigentes das Unidades de Infra-Estrutura Terrestre

— UNIT em cada Estado.

CASA CIVIL

1- Processo de escolha das empresas contratadas emergencialmente:
a) pesquisa de pregos contendo, no minimo, 03 (trés) propostas;
b) publicidade dos atos de ratificagdo e adjudicagdo do objeto contratado
emergencialmente.

2- Qualidade dos servigos executados.

2. Pre
[ U & ¥

TCU

1- Caracteriza¢do da situagdo de emergéncia: demonstracdo de que os trechos
contratados emergencialmente, que ndo digam respeito a MP n° 82/02, guardem
consonancia com a situa¢do das rodovias nela inseridas, as quais foram objeto de
liminares concedidas pelo TCU nos processos TC 020.704/2005-6 e TC 015.680/2005-
2- Cuidados para ndo extrapolar o prazo da contratacdo emergencial, que ¢ de 180
(cento e oitenta) dias, improrrogaveis.

3- Preco: informagdes contidas no TCU, ofertadas pelo proprio Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT, destacam a diferenca entre o prego obtido em
licitagdes com aqueles praticados pelo SICRO, isto €, os valores licitados variam em
torno de até 30% (trinta por cento) abaixo daqueles constantes nos pregos de referéncia
do SICRO.

4- Acompanhamento dos servigos pela equipe que fard a fiscalizagdo.

5- Qualidade dos servi¢os contratados deve ser confirmada e atestada para fins de se
evitar o desperdicio de recursos publicos.

6- Pagamento mensal dos servigos com a cautela de s6 pagar se efetivamente o servigo

foi prestado com qualidade e economicidade.













